Sad Okregowy w Rzeszowie
35 - 959 Rzeszow, Plac Sreniawitow 3
NIP: 813-26-41-148 tel. (17) 87 56 323 fax (17) 87 56 235

Rzeszow, 12.04.2016r.

G-2512-1/2016
(znak sprawy)

Wszyscy uczestnicy
Postepowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Sadu Rejonowego w Debicy przy ul. Slonecznej 3.” Znak sprawy G-2512-1/2016 —
wyjasnienia do SIWZ nr 5

Sad Okregowy w Rzeszowie, jako Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac
zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych ( t.j.
Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z p6ézn. zm.), zwang dalej ,,ustawg Pzp” w zwigzku z art. 38 ust. 1
ustawy, przekazuje tre$¢ zapytan Wykonawcow wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia , zwanej dalej w skrécie ,,SIWZ”:

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rozliczenia czgsciowe za wykonane prace w okresach

miesiecznych?

Odpowiedz na pytanie nr 1 :

Zamawiajacy dopuscil rozliczenie czgsciowe, zgodnie z par. 3 ust. 3 Wzoru umowy ( Zalgcznik nr 8 do
SIWZ ), w ramach ktérego dopuszcza si¢ rowniez fakturowanie miesigczne.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienie, czy okres rekojmi jest rowny oferowanemu okresowi gwarancji?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Okres rekojmi w robotach budowlanych wynosi 5 lat, natomiast zgodnie z punktem 4.1 Formularza
ofertowego ( Zalacznik nr 2 do SIWZ ) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy podania okresu
gwarancji, przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Ponadto zgodnie z punktem XVIII.
SIWZ Zamawiajacy ustalil, termin gwarancji jako jedno z kryteriéw oceny ofert ( waga 10% ) w zakresie
minimum 5 lat do max. 10 lat. Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy, okres r¢kojmi moze by¢, ale nie
musi by¢ réwny okresowi gwarancji, w zaleznosci od decyzji Wykonawcy.

Pytanie nr 3
Zamawiajacy wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty réwnego 60 m-cy,

przy czym punktowane jest zaoferowanie dodatkowego diluzszego okresu gwarancji - waga
10%. Mamy zamiar wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowe], ktéra jest dopuszczona zapisami SIWZ oraz Ustawy pzp. W wyniku rozméw
przeprowadzonych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi otrzymaliSmy Informacje, ze ze
wzgledu na trudng sytuacj¢ na rynku rob6t budowlanych oraz ze wzgledu na tre§¢ umow
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reasekuracyjnych, podpisanych przez Towarzystwa Ubezpieczen, nie ma mozliwosci uzyskania
pojedynczej gwarancji na okres dtuzszy niz 5 lat + 1 m-c.

a) W zwiazku z powyzszym, czy w przypadku udzielenia gwarancji diuzszej niz wymagane
minimum 5 lat, Zamawiajagcy wyrazi zgode na wniesienie w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres
rébwny okresowi realizacji przedmiotu zamoéwienia + okres gwarancji réwny 5 lat, a po jej
wygasnigciu na wniesienie nowego dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kolejne lata oferowanego okresu gwarancji?

b) Czy ewentualnie Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wniesienie najpdzniej w dniu podpisania
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres
rébwny okresowi realizacji przedmiotu zaméwienia, natomiast na okres oferowanej
gwarancji na wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady poprzez tworzenie tego zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci z faktur wystawionych
tytulem odebranych robét budowlanych?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

W obecnym stanie prawnym na mocy art. 147 w zwigzku z brzmieniem art. 151 ust.2 i ust.3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. [tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015r.
(Dz.U. 22015r., poz.2164)] w niniejszym postgpowaniu Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie stuzylo zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady co zostato szczegotowo dookreslone
w par.18 Umowy.

Okres rekojmi w robotach budowlanych wynosi 5 lat.

Pytanie nr 4

Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt bezptatnie jednolita 25- letnig
gwarancje producenta systemu okablowania strukturalnego. Z kolei w opisie technicznym do Projektu
Wykonawczego teletechniki gwarancja ta ma wynosi¢ 20 lat. Prosimy o doprecyzowanie, jaki jest
wymagany okres gwarancji na wykonane okablowanie strukturalne.

Odpowiedz na Pytanie nr 4

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczy! bezptatnie jednolita 25- letnia gwarancjg producenta
systemu okablowania strukturalnego.

Pytanie nr §
Ad. zatacznika nr 6 do umowy - Postanowienia gwarancyjne: zwracamy si¢ z pro$ba o zmiang brzmienia

pkt. 10 poprzez dodanie po stowach "termin gwarancji" stow "dla tych materiatéw i produktéw".
Odpowiedz na pytanie nr 5:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie — Sad Okregowy w Rzeszowie, dziatajac jako Zamawiajacy w
przedmiotowym postepowaniu, zmienia tres¢ pkt. 10 zalacznika nr 6 do umowy pn. Postanowienia
gwarancyjne, poprzez dodanie po stowach "termin gwarancji" stéw "dla tych materiatow i produktow"

Pytanie nr 6.
Czy oferowang gwarancjg objete sa réwniez materialy eksploatacyjne?

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Nie sa objete gwarancja Wykonawcy . Materialy eksploatacyjne beda objete gwarancja producenta.

Pytanie nr 7.
Ad. wzoru umowy, § 19: sugerujemy zmniejszenie kary przewidzianej w ust. 1 pkt m) z 20 do 5%,

poniewaz wysokos¢ tej kary jest zdecydowanie zawyzona.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiang ,.kary przewidzianej w §
19 ust. 1 pkt m) wzoru Umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian

Pytanie nr 8:
Ad. wzoru umowy, § 20: prosimy o wydluzenie terminu okreslonego w pkt. 1.9 z 15 dni do 30 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 8:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiang ,.terminu okreslonego w
§ 20 pkt. 1.9 wzoru umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian .
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Pytanie nr 9:
Prosimy o wykreslenie z postanowiefi projektu umowy obowiazku nieodptatnego serwisowania i

konserwowania urzadzef. Zamawiajacy nie przewidziat w przedmiocie umowy (takze przy kodach
CPV) ushug serwisowania i konserwowania stad de facto taki wymog w projekcie umowy jest zagdaniem
nieodptatnego $wiadczenia tego typu ustug co jest niedopuszczalne w $wietle przepisow prawa
zamOwien publicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiang ,,w w/w zakresie wzoru
umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian

Pytanie nr 10 :
W par. 19 ust. 1 lit m) projektu umowy Zamawiajacy okreélit kare za dopuszczenie do wykonywania

robét budowlanych innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego na poziomie 20 proc.
wartoéci wynagrodzenia umownego. Kara taka jest niewspéimiernie wysoka do naruszenia postanowien
umownych i wnioskujemy o jej zmniejszenie do poziomu 0,2 proc. warto$ci umowy za kazdy dziefi
pracy wykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 10 :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiang ,.kary przewidzianej w §
19 ust. 1 pkt m) wzoru Umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian

Pytanie nr 11:
Prosimy o korekte warunkéw ubezpieczenia zawartych w projekcie umowy;

W zakresie ryzyk budowy - montazu: SUMA ubezpieczenia ustalana jest do wysokosci kwoty kontraktu,
obejmuje petng wartos¢ odtworzeniowa robét kontraktowych, uzytych materiatéw i ustalana jest w
odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw ubezpieczeniowych. W takim zakresie SU ustalana jest
dla jedno i wszystkich zdarzenia Sugerujemy doprecyzowanie tego warunku z paragrafu 10 pkt 1 ppkt
a) umowy, poprzez wykreslenie stow: "na jeden wypadek"

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiane ,,w W/w zakresie wzoru
umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 12:
Prosimy o korekte warunkéw zawartych w projekcie umowy w zakresie ubezpieczenia

Odpowiedzialnosci cywilnej:

Wskazujemy ze istota ochrony z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej sa szkody osobowe i w mieniu 0s6b
trzecich, w zwiazku z powyzszym wnioskujemy wykreslenie z paragrafu 10 pkt 1 ppkt b) z zakresu
ochrony odpowiedzialnosci cywilnej szkéd w mieniu wiasnym.

Odpowiedz na pytanie nr 12 :

W odpowiedzi na powyzsze pytanie — Sad Okregowy w Rzeszowie, dziatajac jako Zamawiajacy w
przedmiotowym postgpowaniu, zmienia tres¢ wzory Umowy w zakresie paragrafu 10 pkt 1 ppkt b)
poprzez wykreslenie z paragrafu 10 pkt 1 ppkt b) z zakresu ochrony odpowiedzialnosci cywilnej
szk6d w mieniu wlasnym .

Pytanie nr 13 :
Whioskujemy o zmiang zapisow w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawartych w

projekcie umowy w par. 10 ust, 1 pkt b) z "na jeden wypadek" na "na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia". Zaznaczamy, iz taka forma jest powszechnie stosowana w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej dla firm budowlanych funkcjonujaca w Polsce.
Odpowiedz na pytanie nr 13 :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana przez Wykonawce zmianeg ,,w w/w zakresie wzoru
umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 14 :
Prosimy o korekte warunkéw zawartych w projekcie umowy Ww zakresie ubezpieczenia

Odpowiedzialnosci cywilnej:

W zakresie paragraf 10 ust 2 wnioskujemy o wykreslenie stéw: "bez ograniczen". Zwracamy uwagg, iz
w ramach ubezpieczen zaréwno ryzyk budowy-montazu jak ubezpieczenia odpowiedzialnosci zawsze
funkcjonuj uje minimalny katalog wytgczen, obejmujacych min. szkody ponizej franszyzy redukcyjnej,
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jak réwniez wylaczenia ustawowe.

Odpowiedz na pytanie nr14 :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiane ,,w w/w zakresie wzoru
umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian

Pytanie nr 15:
W zakresie § 2 pkt. 1.1 oraz 1.2. proponujemy usunigcie ich tresci i wprowadzenie pkt 1.1. o tresci

»Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy w terminie do 10 dni od dnia protokolarnego przejecia
Terenu budowy"

Odpowiedz na pytanie nr 15:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiane.

Pytanie nr 16:

w zakresie § 2 ust 11 proponujemy wprowadzenie 7-dniowego terminu odbioru kazdego etapu robot.
Odpowiedz na pytanie nr 16:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiang

Pytanie nr 17:
W zakresie § 10 ust 4 zd. 2 proponujemy wprowadzenie po stowach ,,W przypadku uchybienia

przedmiotowemu obowiazkowi" wyrazenia ,,z winy Wykonawcy" oraz dodanie zdania 3 ,,Terminy te
ulegaja jednak wstrzymaniu w przypadku, gdy Wykonawca uchybi przedmiotowemu obowigzkowi z
przyczyn od niego niezaleznych."

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiane

Pytanie nr 18 :

W zakresie §19 ust 6 wnosimy o zlikwidowanie czg¢sci zdania znajdujacej sie po przecinku "nawet jesli
potracane wierzytelnosci nie sg jeszcze wymagalne".

Odpowiedz na pytanie nr 18 :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiane ,,w w/w zakresie §19 ust
6 wzoru umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian

Pytanie nr 19:
»Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo zamdwien publicznych do czynno$ci podejmowanych przez

zamawiajacego i wykonawcow w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny W przypadku uméw regulacja art. 139 ust 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych rowniez przesadza o stosowaniu przepisow Kc do umoéw, o ile nie istniejg
przepisy szczego6lne ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy obowigzany jest wiec nie
tylko do respektowania przepiséw ustawy Pzp przy ksztaltowaniu specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia zawierajacych postanowienia w zakresie przysziej umowy, ale takze regulacji Kodeksu
cywilnego. W prowadzonym postgpowaniu Zamawiajacy uksztattowal umowe w sprzecznosci z
przepisami Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczgcym kar umownych. Przewidziane w § 19 ust. 1
projektu umowy kary umowne sa razaco wysokie; nadto tez zostaty one bardzo rozbudowane wylacznie
na rzecz Zamawiajgcego, co czyni umowe¢ asymetryczng. We wskazanym przypadku Zamawiajacy
przyjat konstrukcje kary umownej, ktéra godzi w natur¢ stosunku prawnego oraz zasady
wspolzycia spolecznego. Konstrukcja przyjeta przez Zamawiajacego nie odpowiada bowiem
zasadniczemu celowi, w jakim ustala si¢ w umowie odszkodowanie w postaci kary umowne;.

Zgodnie z art. 483 § 1 Kc kara umowna jest co do zasady sumg pienigzng, ktéra stuzy naprawieniu
szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepieni¢znego. Ze
wzgledu na odszkodowawczy charakter kara umowna powinna by¢ ustalona w sposéb sprawiedliwy tj.
gwarantujagc z jednej strony odpowiedni poziom rekompensaty, z drugiej zas nie powodujac
pokrzywdzenia dluznika. Taki postulat potwierdza przepis art. 484 § 2 k.c. ktory przewiduje roszczenie
o zmniejszenie kary umownej, jezeli zobowiazanie zostalo w znacznej czesci wykonane lub kara
umowna jest razaco wygdérowana. Zastosowanie kary umownej, w postaci przewidzianej przez
Zamawiajacego (to jest wobec jej wygdrowanej wysokosci) godzi zaréwno w nature stosunku prawnego
jaki potaczy¢ ma strony, jak i w zasady wspolzycia spotecznego. Zdaniem Wykonawcy kary umowne
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zastrzezone w taki sposob prowadza do uzyskania nadmiernie wysokiego odszkodowania przez
Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o obnizenie kar umownych, zwlaszcza, ze te sg naliczane
od wartosci brutto trzyletniej umowy:

- w par. 19:

ust. 1az0,1% - do 0,01 % za kazdy rozpoczgty dziefi zwloki

ust. 1 bz0,1% % - do 0,01 % za kazdy rozpoczety dzien zwloki

ust. 1 ¢z0,01% % -do 0,001 % za kazdy rozpoczety dzien zwioki

ust. 1d z0,01% % - do 0,001 % za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

ust. 1 €2 0,01% % - do 0,001 % za kazdy rozpoczety dzien zwloki

ust. 1 £20,05% % - do 0,01 % za kazdy rozpoczety dzien zwloki

ust. 1 g2 0,01% % - do 0,001 % za kazdy rozpoczety dziefi zwloki

ust. 1hz10% %-do5 %

ust. 1 i z 10 000 zlotych za kazde dokonane przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow na 5 000,00 zt.

ust. 1 j z 200 zt za nieterminowa zaptatg Podwykonawcom za kazdy dzien zwloki na 100 zt

ust. 1 k z 20 000 zt a nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na

10 000 zt.

ust. 11z 10 000 zt za nieprzedlozenie kopii Umowy o podwykonawstwo za kazda nieprzedtozong kopie
na 5 000 zt

ust. 1 t z 10 000 zt za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym prze Zamawiajacego terminie na 5 000 zi
ust. 1 m z 20% za dopuszczenie do wykonania rob6t budowlanych innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca na 5%

ust. 1 n z 0,5% za kazdy rozpoczety dzien na 0,1%

ust. 1 0 z 1% za kazdy dzien na 0,1%

ust. 1 pz 50 000 z} za kazde naruszenie na 10 000 zt

ust. 1 rz 10 000 zt za kazdy dzien na 1 000 zt

ust. 1 sz 5000 zt za kazdy dzien na 1 000 zt

ust. 1tz 25 000 zt za kazde naruszenie na 5 000 zt

aw przypadku odmowy dokonania takiego obnizenia tych kar, Wykonawca wnosi o jej obnizenie o inng
niz zaproponowana wyzej wartosé, wedle wyboru Zamawiajgcego, jej dotychczasowa wysokos¢
wykracza bowiem poza cele kary umownej;

Odpowiedz na pytanie nr 19 :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane przez Wykonawce zmiany ,,w w/w zakresie w par.
19 wzoru umowy” i tym samym pozostawia zapisy Umowy w tym zakresie bez zmian

Pytanie nr 20 :
Dotyczy zapisu w SIWZ Rozdzial IX.1.pkt b)

Koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji na prowadzenie ustug w
zakresie ochrony 0séb i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z
ustawg z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0s6b i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 145,
poz.1221 ze zm.)

Pytanie; . , ' ,

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku do wykonania zaméwienia posiadanie przez Oferenta
waznej koncesji MSWiA, wydanej na podstawie art.16 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie 0s6b i mienia (t.j. Dz. U. z 2014r.m poz. 1099), upowazniajacej do wykonywania
dziatalno$ci w zakresie ustug ochrony mienia realizowanych w zabezpieczenia technicznego?
Uzasadnienie:

Przedmiotem zaméwienia ww. postepowaniu jest wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku, zatem
cze$é zamowiona nie jest zwiazana z ochrona osob, zatem wymaganie posiadania waznej koncesji w
zakresie ustug ochrony 0sdb i mienia stanowi wylacznie element dodatkowy, marginalny a tym samym
nieproporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia. Majac na uwadze powyzsze, postawiony przez
Zamawiajacego wymdg posiadania koncesji w zakresie ustug i mienia jest nadmierny, moze stanowi¢
w istocie o naruszeniu wyeliminowania z udziatu w postgpowaniu wykonawcéw, ktérzy sg zdolni do
wykonania przedmiotowego zamdéwienia w sposob nalezyty. Stawianie wygérowanych wymagan w tym
zakresie moze skutkowaé bezprawnym ograniczeniem konkurencyjnosci postgpowania, a takze
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naruszenia zasady uczciwej konkurencyjnosci i réwnego traktowania wykonawcéw w postgpowaniu.
Tak postawiony wymog réwniez wprost narusza art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamé6wien publicznych,
zgodnie z ktérym opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
powinien byé zwigzany z przedmiotem zaméwienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia.
W zwigzku w powyzszym prosimy o modyfikacje przedmiotowego warunku poprzez uznanie za
spetniajagcych warunki udzialu w postgpowaniu réwniez wykonawcéw posiadajacych koncesje w
zakresie ustug ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego; tj. wnosimy o
nadanie Rozdziatowi IX.1. pkt b) nastepujacego brzmienia: ,, Koncesja wydana przez Ministerstwo
Spraw Wewnetrznych i Administracji na prowadzenie ustug w zakresie ochrony mienia realizowanych
w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawe z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0s6b i
mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005y, Nr 145, poz.1221 ze zm.)"

Odpowiedz na pytanie nr 20 :

Zamawiajacy wymaga zgodnie z zapisami pkt VIIL.2. w tabeli wiersz nr 1 kolumna nr 3, lit.b) SIWZ
aby Wykonawca wykazal spelnianie warunku udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art.22 ust.1
pktl) ustawy Pzp w nastepujacy sposob:

g9eessensess

b) poprzez posiadanie i ztozenie wraz z oferta - aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji na prowadzenie dzialalno$ci gospodarczej w zakresie ustug ochrony oséb i mienia,
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawg z dnia 22 sierpnia 1997r. o
ochronie oséb i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz.1221 ze zm.).

Uwaga : Wykonawca zgodnie z zapisami pkt.XIX ust.3 lit.c) SIWZ bedzie musiat posiadaé réwniez
aktualna w/w koncesje w okresie wykonywania zaméwienia i przedtozy¢ ja Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia niniejszy warunek
udzialu w postgpowaniu Wykonawcy moga spetnia¢ wspdlnie w taki sposéb, ze ww. warunek musi
spetnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw wchodzacych np. w sktad Konsorcjum, ktéry bedzie
wykonywat czynnosci, co do ktérych wymagane jest posiadanie w/w koncesji.

Ocena spelniania niniejszego warunku zostanie dokonana przez Zamawiajacego na podstawie
zlozonych przez Wykonawce wraz z oferta o$wiadczen i dokumentéw wymaganych w postgpowaniu
(wyszczegblnionych odpowiednio w pkt IX niniejszej SIWZ), na zasadzie : spetnia- nie spelnia ,,

Pytanie nr 21 :
Prosze o wyjasnienie na kogo Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno wystawi¢ gwarancje

ubezpieczeniowa zaplaty wadium, jezeli nasza firma startuje do przetargu pod nazwa " Rozbudowa i
przebudowa budynku Sadu Rejonowego w Debicy przy ul. Stonecznej nr 3 " jako Lider konsorcjum.
Odpowiedz na pytanie nr 21 :

Jezeli w postepowaniu Oferte sktada Wykonawca jako Konsorcjum to zgodnie z wymaganiami pkt
XILust.5 SIWZ réwniez Wadium w w/w formie powinno by¢ wystawione na Wykonawce, ktorym jest
Konsorcjum.

Powyisze wyja$nienia i zmiany na dzien 12.04.2016r. tresci Wzoru umowy (wraz z zalacznikami
do Umowy) -zal. Nr 8 do SIWZ s3 wiazace dla wszystkich Wykonawcoéw i nalezy je uwzglednia¢
przy sporzadzeniu i skladaniu ofert. Pozostala tres¢ ,,SIWZ” wraz z zalacznikami nie ulega
zmianie.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze aktualna tre§¢ wzoru Umowy(wraz z zatacznikami do Umowy)
-zatacznik Nr 8 do SIWZ — po niniejszych zmianach na dzien 12.04.2016r., znajduje si¢ na stronie
internetowej Zamawiajacego http//rzeszow.so.gov.pl/ w zaktadce ,,Zamo6wienia publiczne”.
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