Po zmianach na dzieri 12.04.2016. | Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
WZOR - UMOWA Nr G-2512-1/2016

zawarta w dniu ... r. pomiedzy:
Skarbem Paristwa - Sgdem Okregowym w Rzeszowie Plac Sreniawitéw 3, zwanym w dalszej czeéci
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Marte Kuczma - Dyrektora Sadu Okregowego w Rzeszowie

25iedzibg @ ettt et er et s e s

wpisanym do KRS pod Nr ................. wysokos¢ kapitatu zaktadowego........cocvvveenneen. / wpisanym
do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo
Gospodarki wg stanu na dziert podpisania niniejszej umowy,

NIP: e , REGON: e, ,

zwanym w dalszej cze$ci Wykonawcg, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Niniejsza umowa zostata zawarta w Wyhiku postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa: ,Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu Rejonowego
w Debicy przy ul. Stonecznej 3”.

2. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne
do oddania przewidzianego Umowag obiektu Sgdu Rejonowego w Debicy, 39-200 Debica, ul.
Stoneczna 3. |

3. Szczegdtowy zakres robodt jest opisany :

3.1. dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych (zwana STWIORB) pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu Rejonowego w
Debicy przy ul. Stonecznej 3” opracowanych przez GPVT Pracownia Architektoniczna s. c., ul.
Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan, stanowigcymi zatacznik nr 1 do umowy (Zatgcznik Nr 1 do
SIWZ), tj. ,,Opis przedmiotu zamdwienia”.

3.2. Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamdwienia - Zatgcznik Nr 2 do umowy.



TERMINY REALIZACJI | ODBIORY
§2

Termin realizacji zaméwienia: do 33 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy.

1. Rozpoczecie realizacji umowy: w dniu podpisania umowy.

1.1 Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy.

1.2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

1.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w czeéciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2. Zakonczenie robot: K

2.1. 1 etap: obejmuje budowe nowego skrzydta budynku - rozbudowe budynku Sgdu Rejonowego
w Dgbicy — w terminie do 24 miesigcy od dnia podpisania umowy. Termin zakoriczenia robét
uwaza sie za dotrzymany, jeéli przedmiot umowy objety tym zakresem zostanie w tym
terminie odebrany bez wad, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru [ Zamawiajgcego. Wykonawca
w terminie 14 dni od odbioru etapu | ztozy prawidtowy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Debicy.

2.2. Il etap: zakoczenia catodci robét — w terminie do 33 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin zakoriczenia catosci robét uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy zostanie
w tym terminie odebrany, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego
podpisanym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
stron.

3. Wykonanie i odbiér robét odbedzie sie na warunkach okreélonych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robét sporzadzonej dla poszczegdinego
rodzaju robdt. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania warunkowego odbioru przedmiotu
umowy, w przypadku gdy w jego ocenie zawiera on drobne wady, nie uniemozliwiajgce
prawidfowe  uzytkowanie  obiektu. Taki  odbiér nie  zwalnia  Wykonawcy
z obowigzku usuniecia tych wad w termini’e wskazanym przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zgtaszaé Zamawiajgcemu do odbioru wszystkie rodzaje robdt, a

zwtaszcza roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.
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5. Warunkiem odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robét
Inspektorowi Nadzoru przez Kierownika Budowy/Robét wraz z wpisem do dziennika budowy.
Zgtoszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego
zakoriczenia robét przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego
obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Inspektor
Nadzoru przystgpi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia.
Prawidtowos¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru.

6. Czesciowy odbidr robdt budowlanych odbywad sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Kierownika budowy gotowosci do ich odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie
sporzadzony protokot czesciowego odbioru robdt, podpisany przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru.

7. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca zgfosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Razem z zawiadomieniem o zakoriczeniu robdt i zgtoszeniem gotowosci odbioru koricowego
kazdego etapu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wynikajace
z ustawy Prawo budowlane, w tym m.in.:

1) oryginat dziennika budowy z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru danego etapu,
2) odwiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegltych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoty badan i sprawdzen,
5) dokumentacje geodezyjna zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong



przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

6) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

7) dokumeniacjeg projektowg w oparciu o ktdra realizowat roboty budowlane,

8) dokumentacje powykonawczg w formie papierowej (3 egz.) oraz jeden egzemplarz
w formie elektronicznej (format PDF),

9) po jednym egzemplarzu w formie elektronicznej i papierowej dokumentacji pomiaréw
sieci, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej,

10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw.

9. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezeri co do

10.

11.

12.

13.

prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej to w terminie do 5 dni
roboczych, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy termin odbioru kazdego etapu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw okreélonych w ust. 8, to
w terminie do 5 dni roboczych, w porozumieniu z Wykonawcg robét, wyznaczy termin
ponownego odbioru kazdego etapu.
Zamawiajacy przystapi do odbioru kazdego etapu robét w ciggu 14 dni kalendarzowych, liczac
od daty zgtoszenia.
Odbior kazdego etapu dokonany zostanie przez upowazniong Komisje Odbiorows. Z odbioru
koricowego zostanie spisany protokét odbioru koricowego podpisany przez Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odebrania przedmiotu umowy/czeéci umowy w przypadku

stwierdzenia niezgodnosci jego wykonania z umowa.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaftowe brutto zgodnie z ceng ryczattowa taczng brutto zawarta w Formularzu ofertowym

W WYSOKOSCitueiveiiiieii e ZE, STOWIHE! et ettt ee e e , W tym:
podatek VAT (... % ) W WYSOKOSCH ..o zt oraz
warto$é netto :.....ccoveevennennn. zt.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:



a) wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy,

b) zawarcie niniejszej UMOWY ..c..cocevevereeecneeeeneennn. do powstania u Zamawiajgcego
{nalezy wpisac jedng z dwdch opcji: prowadzi albo nie prowadzi )
obowigzku podatkowego zgodnie ze ztozong w toku postepowania ofertg Wykonawcy.

3. Dopuszcza sig zapfate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach za wykonane
i odebrane protokolarnie roboty budowlane w wysokosci ich procentowego zaawansowania.

3.1. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane protokolarnie roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zgodnie
z zapisami ust. 6-15 niniejszego paragrafu.

3.2. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za poszczegdlne czeéci wykonanych
i odebranych protokolarnie robdt budowlanych bedzie realizowana na podstawie faktur
czgSciowych oraz faktury koricowej. Warto$¢ ostatniej czeéci wynagrodzenia (faktury
koricowej) wyniesie nie wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Podstawg do wystawienia faktur beda Protokoty odbioréw czeiciowe i koricowy — zgodnie
z § 2 Umowy.

5. Zapfata faktury nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidfowo wystawione] faktury wraz z protokotem odbioru (z ust. 4

niniejszego paragrafu), przelewem na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy:

(Nr konta Wykonawcy)

Z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 6 - 14 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét — zgodnie z zapisami = §
9 umowy.

7. Poczawszy od wystawienia pierwszej faktury czesciowej za odebrane protokolarnie roboty
budowlane Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu oryginat oéwiadczenia
kazdego z podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw - zgodnie ze wzorem oéwiadczenia,

stanowigcym Zatacznik Nr 5 do Umowy - potwierdzajgcego zaptate wymagalnego



wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedfozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji

odebranych robét budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych

mowa w § 3 ust. 7 Umowy, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 Umowy, nie biegng terminy
okreslone w postanowieniach niniejszej umowy dotyczace warunkéw ptatnoéci w stosunku do

Wykonawcy, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 9 Umowy, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych

11.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 Umowy, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 Umowy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa § 3 ust. 12 Umowy,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 3 ust. 9 Umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 Umowy, lub koniecznoéé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Przepisy § 3 ust. 1-15 Umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie etapami, do wartoéci nie przekraczajgcej wielkosci
srodkéw finansowych przyznanych Zamawiajagcemu w ramach ustawy budzetowej na dany
rok, bedacy danym etapem realizaciji.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie, w terminie do 31.03.2017 rokuy,

w terminie do 31.03.2018 roku oraz w terminie do 31.03.2019 roku, o wielkosci érodkéw
finansowych, jakie zamierza przeznaczy¢ na finansowanie realizacji niniejszej umowy
w danym roku.

Wartosci robét przewidzianych do zrealizowania w danym roku moga ulec zmianie

w zaleznosci od sytuacji Budzetu Paristwa.

Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie

mozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy i w zwigzku z tym nie zrealizowanie



przez Wykonawce pefnego zakresu Przedmiotu Umowy spowoduje, ze Wynagrodzenie

Wykonawecy zostanie odpowiednio pomniejszone zgodnie z par. 21 Umowy.

ZARZADZANIE REALIZACIA UMOWY
§4

1. Zamawiajagcy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2. Zamawiajgcy zapewni nadzdr inwestorski.

3. Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
wyznaczy koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemna informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien oséb sprawujacych funkcje
Inspektoréw nadzoru i koordynatora. |

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki w rozumieniu Prawa
Budowlanego oraz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym wydaje polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeienia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznoéé zZmiany
Dokumentacji projektowej czy STWIORB lub wykonania zwiekszonej w stosunku do
Dokumentacji projektowej czy STWIORB ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci, wydawanej na pisemny wniosek Wykonawcy (sposéb postepowania
zgodnie par. 21 Umowy).

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.



9. O dokonaniu zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy

10.

powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym jest
uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Projektanta, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdéb. Ustala

sig nastgpujacy czestotliwosé narad koordynacyjnych: jeden raz w tygodniu.

10.1. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaénianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo

nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy

10.2. Kierownik budowy i odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

10.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi narade i zapewnia jej protokofowanie,

a kopie protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

10.4. Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnieé¢ uwagi na

pismie do Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po

tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 2 egzemplarze
Dokumentacji projektowej i STWIORB (jeden egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej).

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasnogé Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzér autorski nad zgodnodcia realizacji robdt z projektem

o0 planowanym Terminie rozpoczecia robét.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) udostepnienia frontu robét na czas wykonywania robét,



e) wyznaczania terminéw odbioréw rob6t zgodnie z zapisami § 2 ust. 6-12 umowy.
f) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, na zasadach okres$lonych w § 3 umowy,
. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowa do odbioréw :
a) prawidfowo wykonanych robét ulegajgcych zakryciu,
b) prawidtowo wykonanych rob6t zanikajgcych,
c) czesciowych,
)

d) koricowego catosci prawidtowo wykonanych robét.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§6
. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie
z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiazuthego (w tym miedzy innymi ustawy Prawo
zamowien publicznych i Prawo budowlane).
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub émieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatari i bezpieczeristwo na Terenie budowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp i
p.poz. w czasie prowadzenia roboét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sig po zakoriczeniu robét budowlanych uporzadkowad teren robét i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru kocowego robét.
. Wykonawca jest zobowigzany do niezw}ocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody i
niezwiocznego naprawienia szkody.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$é i terminowo$¢ wykonywanych robét
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét materiatdw.
. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreélonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:
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a)

b)

prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy.
wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zgodnie ze zlozona
w toku postepowania ofertg. W zwigzku z tym Wykonawca wskazuje:
1. PaNA/PANIG ittt jako kierownika budowy
/petniona funkcja zgodnie ze ztozong ofertg/
posiadajacego/ca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2. PaNa/PaNIG. .ccurieerieieiniiie ettt ettt e jako kierownika robét
/petniona funkcja zgodnie ze ztozong oferta/
posiadajgcego/cg  uprawnienia budowlane w  specjalnodci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
3. PANG/PANIG . crtererieitrte ettt jako kierownika robét
/petniona funkcja zgodnie ze ztozong oferta/
posiadajgcego/ca  uprawnienia  budowlane w  specjalnoéci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

4. PaNA/PaANIG..ccuiueriee ettt s jako kierownika robét
/petniona funkcja zgodnie ze ztozong oferta/

posiadajacego/ca  uprawnienia  budowlane w  specjalnosci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
5. PANA/PANIG . ccv ettt er e eer e jako kierownika robét
/petniona funkcja zgodnie ze ztozong ofertgy/
posiadajacego/ca uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej.
Powyzsze osoby sg uprawnione do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/éb funkcyjnej/nych petnigcej/cych powyisze
obowigzki na inng osobe/by o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w par. 21 ust. 2 Umowy.
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Kierownik budowy i/lub kierownik robét ma obowigzek przebywania na Terenie budowy
w trakcie wykonywania robét budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa (w tym m. innymi ustawy Prawo zamodwien
publicznych i Prawa budowlanego) z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych  wymagania techniczne postawione w Dokumentacji  projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych odbiorach robdét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi /gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

l) dostarczania Materiatéw i urzadzeri zgodnych z postanowieniami Umowy,

t) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

m) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

n) ubezpieczenia budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng w petnym zakresie w ramach

Umowy tj:
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robdt, ‘

b) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

d) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybieri w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

e) Wykonawca jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary,

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

g) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

10. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy bez zakidcania normalnej pracy Sadu Rejonowego w Debicy, w tym po godzinach
pracy Sadu, po wczedniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ na biezaco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez: opracowanie, uzgodnienie, wdrozenie
i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenie przez
odpowiednie organa administracyjne (jezeli wymagajg tego przepisy prawa), przekazanie
Zamawiajacemu do akceptacji i przechowywanie po 1 egz. po zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego:
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a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji (zgodnie z par.7 Umowy),

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) projektu organizacji robét,

d) dokumentacji powykonawczej,

e) projekt organizacji ruchu kotowego i pieszego (wraz z poniesieniem optat za prowadzenie
prac w pasie ruchu kotowego i pieszego oraz kosztéw wdrozenia projektu).

14. Wykonawca poniesie koszty:

a) zuzycia wody i energii elektrycznej na podstawie wskazan podlicznikéw zainstalowanych
przez Wykonawce, rozliczanych w cyklach dwumiesiecznych na podstawie wystawianych
faktur przez Zamawiajacego,

b) wywozu i utylizacji odpaddw.

15. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, to Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow
podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

16. Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kofcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

17. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

18. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujaic stan faktyczny wykonania robét.
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19. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem rob6t oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

20. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

21. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentagji projektowej i STWiORB
Jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

22. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w tym o wszczeciu
wobec niego postepowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, upadto$ciowego
lub innego.

23. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnodci wynikajgcej dla Wykonawcy

z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§7

1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zfoione w 3 egz. w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie miesigcznym, uzgodnionym
z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej, graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegbinych etapdw postepu w realizacji robdt budowlanych. Wykonawca bedzie
przechowywat 1 egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na
Terenie budowy.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na elementy robét
w uzgodnionym z ZamaWiajqcym zakresie. Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego, harmonogram przyznanych zamknig¢ drogowych, itp. oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umbwy, zapewniajgce realizacje przedmiotu
Umowy w Terminie zakoriczenia robét okreslonym w par. 2 ust. 2 Umowy.
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4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnoéci:

a) prowadzenie robét zgodnie z par. 6 pkt 10.

b) kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét
skfadajacych sie na przedmiot Umowy,

c) etapy realizacji Umowy oraz wykazanie czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie zgodnie ze
zfozong ofertag Wykonawca chce powierzyé podwykonawcy,

d) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy,

e) szacowanie przerobu i pfatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,

5. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust.1., w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedfozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi
ze wskazanierﬁ w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

6. W przypadku zgtoszenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego uwag do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania zgtoszonych uwag.

7. Przedstawiony Harmonogram rzeczowo -— finansowy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
podpisania przez obie strony.

9. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy.

10. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego Wykonawca
sporzadzi w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Dalszy tok postepowania opisuje ust. 5-10 niniejszego
paragrafu.

11. Zaktualizowany i zatwierdzony Harmonogram rzeczowo —finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron .

12. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca jest zobowiazany do
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niezwfocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakoriczenia robét lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu
robét, Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwfocznie, nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét
w terminach okredlonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét
lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawecy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajagcego o przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz odpowiednio etapow robdt i

do zwrotu poniesionych kosztéw.

POTENCIAL WYKONAWCY
§8
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oéwiadcza, ze :
a) bedzie dysponowat w trakcie realizacji zamdwienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

zasobami nastepujacego podmiotu trzeciego:

(nazwa i adres podmiotu trzeciego)
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na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), a podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji zamowienia
w zakresie, ktéry byt deklarowany w ofercie w ramach potrzeby wykonania niniejszego
zamowienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez w/w Podmiot trzeci z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania
Zamawiajgcemu, iz proponowany do realizacji zamdwienia inny Podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.
Zastapienie Podmiotu trzeciego innym Podmiotem trzecim zawsze musi by¢ poprzedzone
uzyskaniem zgody Zamawiajgcego i dokonaniem pisemnej zmiany do Umowy zgodnie
z par. 21 Umowy. W przypadku kiedy Podmiot trzeci petni réwniez role podwykonawcy to
zastgpienie Podmiotu trzeciego innym Podmiotem trzecim zawsze musi by¢ poprzedzone
uzyskaniem dodatkowej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo zgodnie z par. 9 Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi érodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

PODWYKONAWCY
§9
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udziatu podwykonawcéw w realizacji niniejszego
zamowienia.
1.1. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze ze wzgledu na specyfike czeéci przedmiotu zaméwienia
w zakresie wykonania kancelarii tajnej Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy skierowani do

realizacji tej cze$ci zamdwienia musza spetniaé:
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a) warunki okreslone w szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia,
b) warunek posiadania koncesji na prowadzenie dziatalnoéci gospodarczej w zakresie ustug
ochrony oséb i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie
z ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osdb i mienia (Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz.
1221 ze zm.) - dotyczy to przypadku Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktorzy bedg wykonywac czynnosci, co do ktérych wymagana jest przedmiotowa koncesja.
W przypadku Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw ktérzy beda realizowaé czest
zamdwienia w zakresie wykonania kancelarii tajnej wspdlnie (np. Konsorcjum), w/w
odpowiednie warunki z ust. 1 lit. a i lit. b musi spetnia¢ ten spoéréd cztonkéw konsorcjum,
ktory bedzie wykonywat czynnosci, co do ktérych wymagane jest okreélone powyzej
swiadectwo bezpieczeristwa przemystowego czy koncesja.
1.2. W zwigzku z ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce

roboty stanowigce Przedmiot UMOWY: .........v..oeoreeeeeeercereeeeeseeeeeeeseeeeeee oo oo

zgodnie ze ztozong w toku postepowania oferta.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnoéé za catoéé wykonywanych
robdt budowlanych, jak réwniez za jakoé¢, terminowoé¢ oraz bezpieczerstwo robét
budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
zamowienia na roboty budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub
zaniechania  Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo w ramach ponizszych zapiséw umowy. Natomiast

jezeli w trakcie trwania umowy Wykonawca zamierza zmieni¢ lub zrezygnowaé z
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Podwykonawcy na ktérego zasoby powotywat sie na zasadach okreélonych

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu

W postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, to oprdcz wymaganej zgody

Zamawiajgcego opisanej w pierwszym zdaniu Wykonawca jest zobowigzany dokonaé tej

zmiany albo rezygnacji na zasadach okreslonych w par. 8 Umowy.
4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej odpowiednio roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $ciéle odpowiadajg czeéci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, os$wiadczeri i wyjaéniedn dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé klauzuli:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wskazaniem czesci. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy
0 podwykonawstwo lub odestanie do odpowiednich elementéw identyfikujacych te roboty w
dokumentacji projektowej dla umowy w sprawie zamdwienia publicznego, nie pdzniej niz 14
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkfadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgfosi na pi$mie zastrzezen. Za dzier przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzier przedfoiepia projektu Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w par. 9 ust. 7 Umowy. |

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w par. 9 ust. 8 Umowy pisemne zastrzezenia
do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajace wymagari okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w par. 9 ust. 4 Umowy, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Zadania
zafacznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w par. 9 ust. 4 lit.e Umowy,

b) niezatagczenia do projektu zestawienr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w par. 9 ust. 7 Umowy,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty

wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,
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10.

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreélonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezed do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okres’lonym w par. 9 ust. 9 Umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akeceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

12.

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeri do
tego projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakie nie pdéiniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. W przypadku o
ktorym mowa powyzej w niniejszym ustepie przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$é z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w par. 9 ust. 9

Umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piémie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedfozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢ przedmiotu

Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem
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skierowania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy do realizacji tej Umowy o
podwykonawstwo), z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w par. 3 ust. 1 Umowy. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umodw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoéci wiekszej niz 10.000 zt.

Zawarta Umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszym ustepie w pierwszym
zdaniu, powinna okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, w przeciwnym razie Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku o ktérym mowa w niniejszym ustepie w pierwszym zdaniu przedktadajgcy moze
poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo .

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez ZaMawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wtaéciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okred$lonym w par. 9 ust. 6 — 17
Umowy.

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

23



lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa
0 podwykonawstwo z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuiszy od terminu

okreélonego w par. 9 ust. 4 lit. a) Umowy.

20. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

21.

22.

23.

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwfocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Przepisy par. 9 ust. 1 - 20 Umowy stosuje‘ si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Przepisy tego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 1 ustawy z dnia

23 kwietnia 1964r .- Kodeks cywilny.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§ 10

1. Wykonawca zobowiazuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzier, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia na jeden wypadek

ubezpieczeniowy nie nizsza niz wynagrodzenie ryczattowe brutto,
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b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia na
jeden wypadek ubezpieczeniowy nie nizsza niz 4 000 000 zt.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w par. 10 ust. 1 Umowy muszg zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w zfotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w par. 10 ust. 1 Umowy, w szczegdlnoéci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catoéci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreélonych w par.
10 ust. 1 - 4 Umowy, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia, na co najmniej 10
dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreélonymi w par. 10 ust. 1
- 4 Umowy lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnoénego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w par. 10 ust. 4 Umowy, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w par.
10 ust. 1 -4 Umowy, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie.
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ORGANIZACJA RUCHU
§11

1. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z par. 6 ust. 13 Umowy do wprowadzenia organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

2. Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§12

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne moiliwé $rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
moga spowodowal roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu
budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nafozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazeri osi
pojazdow lub koszty nap?awy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynierskich.

ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
§13

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
I Zamawiajgcego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja
Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdinosci na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy lub

na Termin zakonczenia robét.

26



w

- Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu do
akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§14

1. Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartoéciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad? tez przedstawiajgce znaczng

warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.

N

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnodci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

w

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
paristwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu

postepowania.

OCHRONA SRODOWISKA
§15
1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokdt Terenu budowy.

N

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét

przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

w

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. — Ustawa
o odpadach).

B

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania uzytkownikowi, tj. Sadowi Rejonowemu
w Debicy, materiatéw z odzysku wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i zfozenia ich we wskazanym przez uzytkownika miejscu.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnodci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktdre
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw

z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

NAPRAWA USZKODZEN
§ 16

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét do dnia Odbioru koncowego
robodt, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w par. 16 ust.1
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy
zgodno$¢ robdt i materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
§17

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ................. od daty Odbioru koficowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajagcemu gwarancje producenta oraz udziela
Zamawiajgcemu wtasnej gwarancji jakosci w zakresie zastosowanych materiatéw, produktéw
czy urzadzen lub ich czesci oraz wykonanych robé6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
Umowy, na okres ............. miesiecy, liczac od daty Odbioru koricowego robét - na warunkach

okreslonych w Zatgczniku nr 6 do Umowy.
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3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych materiatéw i produktéw czy urzadzen lub ich
czgsci oraz instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatgcznikiem nr 6 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w pefnej wysokosci na zasadach okreélonych w KC.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 5 %

wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. .................. Zt, SFOWNIE: oo

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z ponizszych form, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z
zachowaniem ciggfosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci:

2.1. pienigdzu;

2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéfdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4, gwarancjaéh ubezpieczeniowych;

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci jednak
z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci i pod warunkiem
zaakceptowania jej tresci przez Zamawiajacego.

3. Czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w § 18 ust. 1 Umowy zostanie
zwrécona Wykonawcey w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego, ze zaméwienie zostato wykonane nalezycie, co nastapi w drodze podpisania
przez obie strony protokotu odbioru koricowego robét bez zastrzezen.

4. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 Umowy, stuzy pokryciu

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania niniejszej

umowy.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
§19

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

e)

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminéw zakoriczenia robét okreélonych w par. 2 ust.
2 Umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto (okre$lonego w z
§ 3 ust. 1 Umowy) za kazdy rozpoczety dzie zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

za zwfoke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w danym roku budzetowym zakresu robét
ujetych w aktualnym Haromonogramie rzeczowo - finansowego w wysokosci 0,1% wartoéci
wynagrodzenia ryczattowego brutto (okreslonego w z § 3 ust. 1 Umowy) za niewykonana
czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,

za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okres’lonym‘w § 7 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,0i% wartosci
wynagrodzenia ryczaftowego brutto (okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy) za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

za nie uwzglednienie w catosci lub w czeéci uwag Inspektora nadzoru i Zamawiajacego do
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie okreslonym w par. 7 ust. 6 Umowy lub
gdy przedtozony Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego jest mozliwe, w wysokosci 0,01% wartoéci wynagrodzenia ryczattowego brutto
(okreslonego w & 3 ust. 1 Umowy) za kazdy rozpoczety dzier zwioki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

za nie uwzglednienie w catosci lub w cze$ci uwag Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie okre$lonym w par. 7 ust. 12
Umowy, lub gdy przedfoiona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora
nadzoru niezgodna z Umowa w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto (okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy) za kaidy rozpoczety dzier zwioki do momentu

zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
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za zwtoke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady lub gwarancji jakosci w wysokos$ci 0,05% wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto (okreslonego w z § 3 ust. 1 Umowy) za kazdy rozpoczety dziert zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie Wad,

za zwtoke w przedfozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego z par.7 ust. 13 Umowy,
w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto (okredlonegow z§ 3 ust. 1
Umowy) za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia Programu
naprawczego przez Zamawiajgcego, |

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 10%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto (okreslonego w z § 3 ust. 1 umowyy).
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
10 000 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnoéci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowq zaptatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200 ztotych za kazdy dzieri zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 20 000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10 000 ztotych za kazda nieprzedfozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty (okreslonego w umowie o podwykonawstwo jako dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej czy dostawy lub ustugi) we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,

w wysokosci 10 000 ztotych,
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m)za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto (okreslonego
Wz § 3 ust. 1 Umowy),

n) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni
w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto (okreslonego w z § 3 ust. 1
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

o) w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego (akceptacja moze by¢ tylko w formie
umowy lub aneksu do Umowy) — w wysokosci 1% wartoéci wynagrodzenia ryczattowego
brutto (okreélonego w z § 3 ust.1 umowy) za kazdy dzien,

p) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
skfadek zgodnie z par. 10 Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoéci 50 000 ztotych za kazde naruszenie,

r) za przystapienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowe;j organizacji ruchu z par. 6 ust. 13 Umowy w zwigzku z par. 11 Umowy
10 000 ztotych za kazdy dzieri ich wykonywania,

s) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (z par. 6 ust. 13
Umowy w zwigzku z par. 11 Umowy) oznakowanie na czas prowadzenia robdt, braki
w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyty starannoscia 5 000 ztotych za
kazdy dzien nieprawidtowosci, |

t) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadow (okreslonych w par. 15 Umowy)
Zamawiajacy jest uprawniony do na’roZenia kary umownej w wysokosci 25 000 ztotych za
kazde naruszenie.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu
Umowy nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

poniesionej szkody - na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wartoséci wynagrodzenia ryczattowego brutto (okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy). Kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Pzp. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych. Oéwiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

b) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci ustawowych
odsetek za kazdy dzieri zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty.

4. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie Wezwahia do zaptaty.
W razie opéinienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych j.w. z przystugujgcego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia umownego z tytutu wykonania przedmiotu umowy, nawet

jesli potracane wierzytelnodci nie sg jeszcze wymagalne.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§20

Oprocz przypadkdédw wymienionych w treéci Kodeksu cywilnego oraz w § 3 ust. 15 Umowy,

stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, wedle swojego wyboru
w catosci lub w czedci, bez koniecznodci wyznaczania dodatkowego terminu, chyba, ze
postanowienia ponizej stanowig inaczej:

1.1. zgodnie z art. 145 ustawy Pzp gdy wystapig istotne zmiany okolicznoéci powodujgce, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w ciagu miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze
z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

1.2. gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

zgodnie z Umowa pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7

18.

1.9

gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

gdy Wykonawca nie dopetnit obowigzku sporzadzania i przekazania Zamawiajgcemu
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w par. 7 Umowy,

gdy Wykonawca nie dopetnit obowigzku ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z par. 10 Umowy a takze okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek,

gdy Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu przy zmianie albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 26 ust. 2b, w
celu wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te
warunki udziatlu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia,

- gdy czynnodci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz

zaakceptowana przez Zamawiajgcego (akceptacja moze byé tylko w formie aneksu do
Umowy),

gdy Wykonawca dopuscit do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy inny podmiot niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa,

za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czgdciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo - finansowego

przekraczajgca 15 dni,

1.10 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieprawidtowosci w wykonywaniu

Przedmiotu Umowy lub jego czesci ibezskutecznym uptywie terminu dodatkowego

wyznaczonego przez Zamawiajgcego na prawidtowe jego wykonanie,

1.11. w przypadku zmniejszenia wielko$ci sumy ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej

z tytutu prowadzonej przez Wykonawce dziatalnoéci gospodarczej w zwigzku z par. 10

Umowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

1.12. uzyskania informacji o zajeciu w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego majatku

Wykonawcy lub jego znacznej czesci, wskazujacego na zagrozenie wykonania Umowy w

ustalonym terminie,
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1.13. gdy suma kar umownych przekroczyta 20% wartoéci wynagrodzenia ryczattowego brutto
(okreslonego w z § 3 ust. 1 umowy).

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie wywiazuje sie
z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od
uptywu terminu na zaptate faktur, okre$lonego w niniejszej umowie.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3.1. Odstgpienie od umowy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego odstgpienie od
umowy z Podwykonawcami i dalszych Podwykonawcami bad? ich rozwigzania w trybie
natychmiastowym.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét wg stanu na dziers
odstgpienia. W przypadku nie przystqpienia Wykonawcy do inwentaryzacji wykonanych
robot, Zamawiajgcy sporzadzi protokdt jednostronnie przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty
zabezpieczenia przerwania robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie.

4.3. Wykonawca niezwtocznie najpdiniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia dostarczone lub wniesione przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

4.4. W przypadku, gdy Wykonawcy nie wykona obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 pkt. 4.2. - 4.3.
niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich wykonanie dowolnej firmie,
a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci zobowigzany jest do:

5.1. Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5.2. Przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
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6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wedle
swojego wyboru, dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaci wynagrodzenie za
wykonane i odebrane roboty, bad? nakaze Wykonawcy przywrdcenie stanu poprzedniego.
Powyzsze nie wyfacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 19 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego
zaawansowania wykonania tej czeéci robSt w odniesieniu do wartodci catego zamdwienia
z uwzglednieniem cen i stawek zawartych w kosztorysie (Zatacznik nr 4 do Umowy).

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczers wobec Zamawiajgcego
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystapi¢ do sporu lub wstapi¢ w miejsce
Zamawiajacego w takim sporze, chyba e roszczenia uznane zostaty za bezzasadne

prawomocnym orzeczeniem Sgdu.

EWENTUALNA ZMIANA UMOWY
§21

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1. Zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy:
1.1. moze nastgpic¢ w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) zmiany obowigzku podatkowego Wykonawcy powsta’rego po dacie ztozenia oferty, czego
pomimo dofozenia nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzieé,
- na zasadach i w sposob okreslony w ust.1 pkt 1.2 — pkt 1.12, jezeli zmiany te z ust. 1 pkt 1.1
ppkt. 1)-4) niniejszego paragrafu beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy (zamdwienia)
przez Wykonawce.
5) zmiany przez Zamawiajgcego zakresu realizowanego Przedmiotu Umowy i w zwigzku z tym
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika
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z okolicznodci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy tzn.

W sytuacji:

a) zmian BudZetu Paristwa skutkujacych zwiekszeniem lub zmniejszeniem Srodkéw
finansowych, ktére Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na finansowanie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) zmiany zatwierdzonego programu funkcjonalno - uzytkowego dotyczacego Sadu
Rejonowego w Debicy,

¢) zmiany ZZK Inwestycji dotyczacej Sadu Rejonowego w Debicy,

d) zmiany dokumentacji projektowej,

e) zmiany Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub wynikajgcych z prawomocnych
orzeczen lub ostatecznych aktéw administracyjnych wtasciwych organéw

- w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiert Umowy

do zaistniatego stanu faktycznego lub prawnego.

Zmiana wysokodci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

okolicznosci opisanych w ust. 1. pkt. 1.1. ppkt 5) nastgpi proporcjonalnie do zmiany zakresu

realizowanego Przedmiotu Umowy.

Zmiana zakresu rob6t moze skutkowaé réwniez zmiang terminu zakoriczenia robét o czas

trwania przyczyny powodujgcej konieczno$¢ takiej zmiany.

Zamawiajacy niezwfocznie poinformuje Wykonawce o wystapieniu okolicznoéci powodujgcej

zmiane.

1.2. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i

~ ustug.

1.3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust.1 pkt 1.1. ppkt 1), wartoé¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sig, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

1.4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust.1 pkt 1.1. ppkt 2) lub ppkt 3), bedzie obejmowaé wytgcznie czeéé wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejéciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

1.5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie okwote odpowiadajagcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokos$ci wynagrodzeri Pracownikéw $éwiadczacych prace bezpoérednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy - do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzer:
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeéci wynagrodzenia
Pracownikow swiadczacych prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezpoérednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

1.6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptata wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym prace bezpoérednio zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych prace, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiofu Umowy.

1.7. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7 w zakresie zmian z ust. 1 niniejszego
paragrafu, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdérej nastgpita bad? nastapi zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

1.8. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2) lub ppkt 3), jezeli

z wnioskiem z ust. 1 pkt 1.7. wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotfgczyé do wniosku
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dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
$wiadczacych prace, wraz z okreéleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.1
ppkt 2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzenr (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczacych prace, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 1.1
ppkt 3).

1.9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), jezeli z wnioskiem z ust. 1
pkt 1.7. wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw,
z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzer, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8. ppkt 2).

1.10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.7.,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie,
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

1.11. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku z ust. 1 pkt 1.7.
lub  czeéciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie  wystgpic
z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1. 7. W takim przypadku przepisy ust. 1 pkt 1. 8 —
pkt 1.10. oraz pkt 1.12. stosuje sie odpowiednio.

1.12. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku z ust. 1 pkt 1.7. o dokonanie zmiany wysokoci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

2. Zmiany os6b funkcyjnych wskazanych w ofercie, bioracych udziat w realizacji zamdwienia

w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak: $mieré, choroba, ustanie
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stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, rezygnacja z dalszego udziatu w realizacji

zamowienia, nienalezyte wykonywanie obowiazkéw - pod warunkiem zapewnienia zastepcow

posiadajacych kwalifikacje wymagane w SIWZ. Kwalifikacje te musza potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy

Pzp, w zakresie opisu warunku dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia. W powyiszej sytuacji w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany

wykazaC Zamawiajacemu, iz proponowana osoba funkcyjna spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Niniejsza zmiana moze spowodowad zmniejszenie wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §& 3 ust.1 Umowy ale nie moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.

. Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérégo zasoby wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

W postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 - pod warunkiem, ze wykonawca wykaze

zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Niniejsza zmiana moze spowodowal zmniejszenie wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w & 3 ust.1 Umowy ale nie moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Zmiana terminu zakoriczenia robdt oraz zmiany w zakresie materiatéw, parametréw

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakorczenia
rob6t bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakoniczenia robot. W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robdt moze byé przedtuzony
0 czas trwania przyczyny powodujgcej konieczno$¢ takiej zmiany,

b) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreélonej: Umows,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,

jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za
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<)

d)

€)

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé. W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robét
moze by¢ przedtuzony o czas trwania przyczyny powodujacej koniecznosé takiej zmiany,
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowieri dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opobiniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robét moze byé przedtuzony o czas trwania przyczyny
powodujgcej koniecznos¢ takiej zmiany,

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé. W takiej sytuacji Termin zakonczenia robét
moze byc¢ przediuzony o czas trwania przyczyny powodujacej koniecznoéé takiej zmiany,
gdy wystapig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie nie
wynika z winy Wykonawcy i przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktoérym w/w decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé. W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robét

moze by¢ przedtuzony o czas trwania przyczyny powodujacej koniecznoéé takiej zmiany,

f) jezeli wystapi brak mozliwoéci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich

g)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robét
moze by¢ przedtuzony o czas trwania przyczyny powodujacej koniecznoéé takiej zmiany,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czedci
zgodnie z jej postanowieniami. Jako site wyzsza rozumie sie wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego
nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czeéci. W razie wystapienia sity
wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich starari w celu ograniczenia do
minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzari Umownych, powstatego na

skutek dziatania sity wyzszej.
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h) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych spowodowanych obowigzywaniem nowych lub/i
zmienionych regulacji prawnych lub wytycznych  Ministerstwa Sprawiedliwogci
wprowadzonych w zycie i koniecznych do stosowania po dacie zawarcia umowy
wywotujacych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robét moze by¢ przedtuzony o czas trwania przyczyny
powodujgcej koniecznosé takiej zmiany,

i) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
Zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robét moze byé przedtuzony
O czas trwania przyczyny powodujacej koniecznoéé takiej zmiany,

j) koniecznodci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
projektowej. W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robdt moze by¢ przedtuzony o czas
trwania przyczyny powodujgcej koniecznosé takiej zmiany,

k) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w Dokumentagji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre
moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zafozer niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takie] sytuacji Termin zakoriczenia robdt moze byé
przedtuzony o czas trwania przyczyny powodujacej koniecznoéé takiej zmiany,

) wystgpienia warunkéw zagospodarowania terenu odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych. W takiej sytuacji Termin zakoriczenia robét moze by¢ przedtuzony
O czas trwania przyczyny powodujgcej konieczno$é takiej zmiany,

5. Zmiana parametréw technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych produktu, urzgdzenia lub
jego czesci - tylko w przypadku zaprzestania jego produkgji lub wycofania z rynku. Wykonawca
musi wykazac na pi$mie, ze pomimo zachowania nalezytej starannoéci nie mogt uzyskac takiej

informacji do czasu ztozenia oferty. Zamienny materiat, produkt lub jego czes$¢ powinny
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posiadac parametry techniczne, jako$ciowe i funkcjonalne nie gorsze, niz zaoferowane w
ofercie i spetnia¢ wymagania SIWZ.
6. Zmiany czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom —
w sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili sktadania oferty.
Powyzsze zmiany wymienione w ust. 2 — ust. 6 niniejszego paragrafu mogg spowodowacd
zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ale nie moga
spowodowac wzrostu wynagrodzenia ryczaftowego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy.
7. Powyzsze zmiany z ust. 1 - ust. 6 niniejszego paragrafu Umowy inicjowane sg na pisemny
wniosek jednej ze stron.
Whniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawiera¢ co najmniej:
- Opis zmiany
- uzasadnienie zmiany wraz z zataczeniem odpowiednich oéwiadczen lub/i dokumentéw
potwierdzajgcych celowos¢, konieczno$é lub/i prawidtowosé takiej zmiany
- czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji robdt czy zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu stron i muszg byé dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu

do Umowy, podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, jak réwniez wszystkie zawiadomienia, zapytania lub
informacje odnoszgce sie lub wynikajgce z wykonania przedmiotu umowy, wymagajg formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Strony umowy beda dazy¢ do ugodowego rozstrzygniecia spordw, jakie moga wynikngé

w zwigzku z realizacjg umowy.
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4. W przypadku nie osiggnigcia porozumienia, Strony poddadzg spér rozstrzygnieciu przez sad

powszechny wtadciwy miejscowo Zamawiajacemu.

5. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig ZAYACZNIK| :

Zatgcznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia,
Zatgcznik Nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Zatgcznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy,

Zafacznik nr 4 — Kosztorys szczegbtowy i skrécony, zawierajgcy zestawienie robocizny,
materiatéw i sprzetu,

Zafacznik Nr 5 — Oéwiadczenie Podwykonawcy,

Zatgcznik nr 6 — Postanowienia gwarancyjne.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zatgcznik Nr 5 do Umowy
Nr G-2512-1/20016

WzOR

Oswiadczenie Zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy robét budowlanych / ustug / dostaw
w zakresie wykonania zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu

Rejonowego w Debicy przy ul. Stonecznej 3”

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce faktury nr ..o zdnia ..
oswiadczam, iz:
1. zgodnie z zawarta umowa o podwykonawstwo otrzymatem od Wykonawcy w dniu

wynagrodzenie w kwocie ..., zt stownie: ...ouveeeeeeeeeee,

brutto za wykonanie wszystkich robét budowlanych / ustug / dostaw wykonanych przez
nasza firme i objetych w/w fakturg i wobec powyzszego zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego, tj. Sadu Okregowego w Rzeszowie, zwigzanych

z w/w wynagrodzeniem za przedmiotowe prace*

2. nie wykonywatem robét budowlanych / ustug / dostaw objetych powyzsza fakturg*

* niepotrzebne skregli¢

miejscowosc, data

Podpis upowaznionego przedstawiciela
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Piecze¢ Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

G RZ PIBCZONK 4
r2dE8 prawn, 45



Zatacznik Nr 6 do Umowy
Nr G-2512-1/20016

POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

. W zwigzku z dokonanym w dniu ......co......... odbiorem koncowym przedmiotu w/w
umowy na wykonanie zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Sgdu Rejonowego
w Debicy przy ul. Stonecznej 3” Wykonawca - udziela Zamawiajgcemu - Sgdowi Okregowemu
W Rzeszowie ......cccovvveeeerenen. letniej gwarancji.

2. Termin obowigzywania gwarancji liczony jest od daty odbioru koricowego catoéci zaméwienia.

3. Jezeli okresy gwarancji na urzadzenia, udzielane przez ich producentéw, sg diuzsze niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje w tym zakresie okres gwarancji
udzielony przez producenta urzadzenia.

. Jezeli okres gwarancji udzielonej przez Producenta na dostarczone urzadzenia jest krétszy niz
okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca po zakoriczeniu okresu gwarancji
Producenta obejmie urzgdzenia swoja gwarancja.

. Udzielona przez Wykonawce gwarancja obejmuje réwniez zakresy zamdwienia
wykonane przez podwykonawcéw. Za spetnienie ewentualnych roszczerh Zamawiajacego
zwigzanych z udzielona gwarancjg odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawca.

. W razie ujawnienia sie jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadomienia o wadzie Wykonawcy i do
wyrazenia swojego stanowiska co do sposobu zatatwienia sprawy.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgtoszonych
wad. Ustugi naprawcze bedg realizowane w miejscu uzytkowania urzadzer lub w serwisie.
Wszelkie koszty zwigzanie z naprawami ponosi Wykonawca.

. Zamawiajacy moze zgtasza¢ Wykonawcy wady przedmiotu umowy w godzinach roboczych,
obowigzujacych Zamawiajgcego, za posrednictwem faxu lub e-mail. Za termin zgtoszenia
wady uwaza sie termin wystfania faksu lub e-mail. . Zaleca sie korespondencje w w/w sprawie
przesytac na nr. faxu .......c.c...... lub email....ccocevvvvnnen

. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania $wiadczert gwarancyjnych:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.
W przypadku materiatéw i produktéw, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe Wykonawca
dostarczy w miejsce wadliwych materiatow i produktéw — materiaty i produkty wolne od
wad.

b) W zakresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystagpienia do usuwania
wad przedmiotu umowy, nie pdZniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o ich wystgpieniu, przy czym czas reakcji na
zgtoszenie awarii urzadzen - do 24 godz. od momentu zgtoszenia awarii. Przez czas reakcji
na zgtoszenie awarii Zamawiajgcy rozumie czas, jaki uptynie od momentu zgtoszenia awarii
do momentu przybycia serwisu do Sadu Rejonowego w Debicy.

c) Czas naprawy - do 5 dni roboczych. Przez czas naprawy Zamawiajgcy rozumie czas
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liczony od przybycia serwisu po zgtoszeniu awarii liczcony do momentu dokonania
skutecznej naprawy. W uzasadnionych przypadkach, gdy usuniecie wady lub awarii wymaga
dfuzszego okresu z przyczyn technicznych lub technologicznych, dopuszcza sie wydtuzenie
Czasu naprawy za zgody Zamawiajgcego.

d) W przypadku wady, ktéra stanowi zagrozenie dla mienia lub ludzi, usuniecie wady albo
stosowne czynnosci zabezpieczajgce muszg nastgpi¢ niezwtocznie, aby nie dopusci¢ do
powstania ewentualnych szkdd.

10. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w ust. 1-4 powyzej Wykonawca dostarczyt

11.

Zamawiajgcemu zamiast materiatéw lub produktéw wadliwych — materiaty lub produkty
wolne od wad albo dokonat istotnych napraw, termin gwarancji dla tych materiatéw i
produktdw biegnie na nowo od chwili dostarczenia materiatéw lub produktéw wolnych od
wad lub dokonania naprawy.

W przypadku gdy w okresie gwarancji - pomimo uprzedniej naprawy - ujawni sie ponownie
wada urzadzenia Zamawiajacy ma prawo zadania wymiany urzadzenia na nowe wolne od
wad. Jesli Wykonawca - wbrew powyzszemu obowigzkowi - nie wymieni urzadzenia,
Zamawiajacy jest uprawniony - wedtug wtasnego wyboru - do sadowego dochodzenia
realizacji obowiagzku lub zakupu urzgdzenia w innej firmie, kosztami obcigzajac
Wykonawce.

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw wynikajacych z pkt. 8 - 10,

13.

14.

15.

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ dowolnej firmie naprawe wady a kosztami naprawy obcigzy¢
Wykonawceg, zachowujac jednoczesnie prawo do kary umownej i odszkodowania, o ktérych
mowa w § 19 pkt. f) umowy oraz nie tracagc uprawnieri wynikajacych z gwarancji. Powyisze
wykonanie zastepcze nie wymaga upowaznien sadowych do zastepczego usuniecia wad.

W okresie gwarancji Zamawiajacy przewiduje coroczne przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie przeglagdu pisemnie w terminie
7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajagcy wyznaczy termin ostatecznego odbioru
gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w tym odbiorze.

Z przegladéw bedzie spisany protokdt, w ktdrym zostanie okreslony termin na usuniecie
ewentualnych wad, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Wykonawcy
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